

PNR
legalità
2014.2020

Comitato di Sorveglianza

Roma, 13 giugno 2019



ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione dell'Ordine del Giorno
2. Intervento introduttivo dell'Autorità di Gestione e dei rappresentanti della Commissione europea
3. Illustrazione della relazione di attuazione annuale relativa all'anno 2018
4. Informativa sullo stato di avanzamento del PON "Legalità"
 - a. principali iniziative avviate, in corso e da avviare
 - b. focus sull'utilizzo delle risorse aggiuntive per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti
 - c. focus sull'avanzamento delle attività integrate tra PON "Legalità" e Programmi Operativi Regionali
 - d. focus sul Performance Framework
 - e. ipotesi di riallocazione delle risorse in applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
 - f. previsioni di spesa al 31.12.2019
5. Informativa sulle attività di valutazione
6. Informativa sulle attività di certificazione
7. Informativa sulle attività di audit
8. Informativa sulle attività di comunicazione
9. Informativa sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo
10. Varie ed eventuali

1. APPROVAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PN
legalità
2014.2020

(Prefetto Maria Teresa Sempreviva)

2. INTERVENTO INTRODUTTIVO DELL'ADG E DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

PN
legalità
2014.2020



Wolfgang Munch (DG REGIO), Tosca
Vivarelli Uguccioni (DG EMPL)



Dipartimento per le Politiche di Coesione
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tommaso Tranfaglia



Agenzia per la Coesione Territoriale

Sabrina Blasco



Danilo Tesei

3. ILLUSTRAZIONE DELLA RAA2018

Iter procedurale

Principali scadenze

31 MAGGIO 2019

Trasmissione del documento ai componenti del CdS

13 GIUGNO 2019

Approvazione della RAA da parte del CdS

Entro il 30 GIUGNO 2019

Trasmissione alla Commissione Europea via SFC




La Commissione avrà a disposizione
2 mesi dalla data di ricezione per:

- ▶ esaminare i documenti inoltrati
- ▶ informare l'AdG in merito ad eventuali osservazioni

3. ILLUSTRAZIONE DELLA RAA2018

Lo stato di attuazione al 31.12.2018




**Target n+3 al 31.12.2018:
51 mln euro**



3. ILLUSTRAZIONE DELLA RAA2018

Lo stato di attuazione: progetti finanziati per Asse



3. RAA2018 – ATTUAZIONE DEL *PERFORMANCE FRAMEWORK*








Indicatori finanziari e fisici

Le iniziative adottate nell'ultimo anno hanno consentito il raggiungimento dei target finanziari e fisici del *Performance Framework* al 31.12.2018 con la sola eccezione del target di spesa dell'Asse V e parzialmente dell'Asse VII

| | Indicatori e Target <u>Fisici</u> | <u>Target</u> raggiunto? | <u>Target</u> <u>Finanziari</u> | <u>Target</u> raggiunto? |
|----------|---|---|------------------------------------|---|
| Asse I | Sistemi informativi di livello provinciale per la prevenzione della corruzione e delle irregolarità negli appalti su base provinciale: nr. 1 |  | 18.000.000 |  |
| Asse II | Aree strategiche per lo sviluppo economico presidiate: nr. 2 |  | 19.000.000 |  |
| Asse III | Spazi riabilitati e attrezzati in beni confiscati alla criminalità organizzata (superficie oggetto di intervento): 1.000 mq |  | 7.000.000 |  |









3. RAA2018 – ATTUAZIONE DEL PERFORMANCE FRAMEWORK

Indicatori finanziari e fisici

| | Indicatori e Target Fisici | Target raggiunto? | Target Finanziari | Target raggiunto? |
|---------|--|---|-------------------|---|
| Asse IV | Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom): nr. 800 |  | 6.000.000 |  |
| | Numero operazioni avviate: nr. 5 |  | | |
| | Operatori impegnati nella gestione del fenomeno migratorio formati: nr. 80 |  | | |
| | Operatori economici colpiti da racket e usura destinatari delle iniziative del Programma: nr. 50 |  | | |
| Asse V | Soggetti destinatari della formazione: nr. 1.000 |  | 10.000.000 |  |


3. RAA2018 – ATTUAZIONE DEL PERFORMANCE FRAMEWORK

Indicatori finanziari e fisici

| | Indicatori e Target <u>Fisici</u> | Target raggiunto? | Target <u>Finanziari</u> | Target raggiunto? |
|-----------------|--|---|-----------------------------|---|
| Asse VII RMS | Interventi avviati per il recupero di immobili pubblici per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti: nr. 1 |  | 1.000.000 |  |
| | Interventi avviati per la realizzazione di banche dati e sistemi informativi a supporto della gestione del fenomeno migratorio: nr. 1 |  | |  |
| Asse VII RIT | Interventi avviati per il recupero di immobili pubblici per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti: nr. 1 |  | 300.000 |  |
| Asse VII RPS | Interventi avviati per il recupero di immobili pubblici per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti: nr. 1 |  | 200.000 |  |

3. RAA2018 – ATTUAZIONE DEL PERFORMANCE FRAMEWORK

Proposta di riallocazione delle risorse




Art. 93 comma 2 del Regolamento 1303/2013

La Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate una proposta formulata da uno Stato membro di trasferire fino al 3% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Aggiornamento al 30 maggio 2019




4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare


Aggiornamento al 30 maggio 2019

PN
legalità
2014.2020

Asse 1



Asse 2




4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare


Aggiornamento al 30 maggio 2019

PN
legalità
2014.2020

Asse 3



Asse 4




4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare


Aggiornamento al 30 maggio 2019

PN
legalità
2014.2020

Asse 5



Asse 7




4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare


Asse 1 Rafforzare l'azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

PNL
legalità
2014.2020

Sintesi attuativa



Raffronto CdS 2018



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Asse 1 Rafforzare l'azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

Oggetto dei 7 progetti finanziati

Soluzioni
informative
nell'ambito degli
Appalti pubblici e
dell'anticorruzione



- *Prefettura 2.0* –
Prefettura di Caserta

Sistemi per la
prevenzione e il
contrasto alle
frodi



- *Business Intelligence
in chiave antifrode* –
Inps
- *Gioco Legale e
Responsabile* –
Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Interoperabilità
delle Banche Dati
pubbliche per
l'analisi delle
informazioni di
attività illecite



- *ArgoPanoptes* – Ministero
dell'Interno
- *Controllo del territorio in
mobilità* – Ministero
dell'Interno
- *Potenziamento tecnologico
per la gestione
centralizzata* – Ministero
dell'Interno

Valorizzazione in
formato open dei
dati relativi ai
patrimoni
confiscati



- *OpenData* – aziende
confiscate – Unioncamere


4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare


Asse 2 Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico

PNR
legalità
2014.2020

Sintesi attuativa



Raffronto CdS 2018



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Asse 2 Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico

Oggetto dei 18 progetti finanziati

Videosorveglianza
delle aree industriali



- 5 Interventi dei Consorzi ASI Campania
- 4 Interventi dei Consorzi ASI Puglia
- 2 Interventi dei Consorzi ASI Basilicata
- 2 Interventi delle Autorità Portuali (Mar Ionio e Mar Tirreno Centrale)

Tutela delle filiere
agroalimentari



- *Criminal focus area* – Agea

Videosorveglianza
degli attrattori
culturali patrimonio
Unesco



- *Safety and Security per il parco archeologico di Pompei* – Mibac
- *Sicurezza per il parco archeologico di Ercolano* – Mibac
- *Sicurezza per l'area Unesco della città di Napoli* – Regione Campania
- *Occhi aperti su Aree Unesco* – Ministero dell'Interno


4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare


Asse 3 Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri beni pubblici

PNL
legalità
2014.2020

Sintesi attuativa



Raffronto CdS 2018



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Asse 3 Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri beni pubblici

Oggetto dei 60 progetti finanziati

Donne
vittime di
violenza



- 8 Interventi di riqualificazione - Campania
- 5 Interventi di riqualificazione – Calabria
- 5 Interventi di riqualificazione – Sicilia
- *Centro antiviolenza e casa rifugio* – Palazzo San Gervasio

Contrasto
Dispersione
scolastica



- 4 strutture di servizio agli Ist. scolastici - Campania
- 2 strutture di servizio agli Ist. Scolastici – Calabria
- 3 strutture di servizio agli Ist. Scolastici – Sicilia
- *Sassi di legalità* – Matera

Rischio
devianza



- 5 centri servizi - Calabria
- 10 centri servizi - Sicilia
- 7 Centri di aggregazione ex PAG – Enti locali e centrali
- *IO GIOCO LEGALE* – 30 strutture sportive - Ministero dell'Interno

Presidi di
legalità



- 2 Interventi per il rafforzamento del presidio di legalità a Pantelleria e Lampedusa – Carabinieri Sicilia
- 2 Interventi per il rafforzamento del presidio di legalità a Casal di Principe e Siracusa – Ministero dell'Interno

Integrazione
migranti



- 4 Interventi per il miglioramento del processo d'integrazione della popolazione migrante, localizzati a Napoli, Ercolano, Villa Literno e Santa Maria La Fossa


4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare


Asse 4 Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità

PNL
legalità
2014.2020

Sintesi attuativa



Raffronto CdS 2018



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Asse 4 Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità

Oggetto dei 18 progetti finanziati

Percorsi integrati di inclusione sociale e lavorativa per immigrati regolari



- *Non si tratta* - Dipartimento per le Pari Opportunità
- "F.A.S.I." - Ente Nazionale per il Microcredito
- 2 interventi per la tutela della salute – ASL Taranto/ASP Crotona
- 6 interventi per l'inclusione socio-lavorativa MSNA – Enti locali

Azioni di supporto professionale alle Amm.ni coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio



Sistema di Formazione Online delle Forze dell'Ordine SISFOR - Ministero dell'Interno

Percorsi di inclusione socio-lavorativa per soggetti a rischio devianza



- 3 Interventi per ex detenuti e soggetti appartenenti a famiglie mafiose - Ministero della Giustizia
- *Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele* - Ministero dell'Interno
- *Io sono qui* - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
- *PITER* - Comune di Napoli

Interventi a sostegno degli imprenditori vittime di racket e dell'usura



- *Potenziamento delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del racket e dell'usura* – Regione Campania


4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare


Asse 5 Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

PNL
legalità
2014.2020

Sintesi attuativa



Raffronto CdS 2018



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Asse 5 Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

Oggetto dei 59 progetti finanziati

Interventi di formazione per la prevenzione e il contrasto dei reati anche di rilievo internazionale



- *Sistema di Formazione Online delle Forze dell'Ordine SISFOR* – Ministero dell'Interno
- 3 interventi di formazione degli operatori di sicurezza – Gdf, CC e Polizia Penitenziaria
- *Percorsi di formazione per gli operatori della Polizia Locale* – Regione Campania

Interventi a supporto delle prefetture mediante azioni di qualificazione ed empowerment



- 15 interventi di supporto ai Comuni per i piani anticorruzione – Prefetture delle Regioni meno sviluppate
- 24 interventi di supporto ai Comuni nello scouting di fondi europei e gestione dei progetti – Prefetture delle Regioni meno sviluppate

Interventi per lo sviluppo delle competenze organizzative e gestionali in ambito beni confiscati




- 15 interventi di rafforzamento del nucleo di supporto all'ANBSC – Prefetture delle Regioni meno sviluppate

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO


a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Asse 7 Accoglienza e integrazione migranti

Sintesi attuativa



Raffronto CdS 2018



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Asse 7 Accoglienza e integrazione migranti

Oggetto dei 13 progetti finanziati

Rifunzionalizzazione di beni pubblici da destinare a strutture per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati regolari



- *IO GIOCO LEGALE* – 50 strutture sportive per l'inclusione dei migranti - Ministero dell'Interno
- 10 Interventi per il miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti nelle strutture di seconda accoglienza – Comuni Regioni in transizione

Interventi per l'ospitalità dei lavoratori stagionali ed azione di contrasto al fenomeno del caporalato



- *Gestione emergenza abitativa immigrati. Foresterie per l'accoglienza* – Regione Puglia

Interventi tecnologici per la gestione fenomeno migratorio



- *FI.LE. - Filiera Legale della Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A.*

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Principali procedure in corso

Asse 1

Unioncamere
Sistema informativo per le
Prefetture

17,2
M€

Ministero dell'Ambiente
Hermon 2.0 Open Data geografici
beni Confiscati

2,6
M€

Asse 2

CORAP
Infrastrutture per la sicurezza nelle aree
CORAP della Calabria

15,1
M€

Autorità di Bacino
Sistema di protezione e sorveglianza
del bacino di alimentazione del
gruppo sorgivo di Cassano Irpino

14,0
M€

Corpo Forestale Regione Sicilia
Infrastruttura tecnologica per il monitoraggio
delle aree agricole

11,7
M€

Regione Sicilia
Interventi di videosorveglianza sui beni
patrimonio Unesco

9,4
M€

Asse 3

Comuni Regione Puglia
Avviso per l'individuazione di
progetti di recupero beni confiscati

9,9
M€

Agenzia del Demanio
Rifunzionalizzazione della Tenenza dei
Carabinieri di Rosarno

0,5
M€

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO


a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Principali procedure in corso

Asse 4




Asse 7



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Principali procedure programmate



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Principali procedure programmate

Asse 5

ANCI

Iniziative di formazione a favore delle
Polizie Locali e altre sul tema dei beni
confiscati

d.d

Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture

Intervento di formazione per il personale delle
stazioni appaltanti delle Grandi Opere

d.d

Asse 7

Comune di Castel Volturno

3 Interventi di recupero di beni confiscati per la realizzazione di
strutture per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti

1,5
M€

Regione Puglia

2 interventi per l'ospitalità dei lavoratori stagionali in
aree caratterizzate dal fenomeno del caporalato

6,4
M€

Regione Basilicata

Realizzazione/completamento di Centri di
accoglienza per lavoratori stranieri stagionali presso
il Comune di Scanzano Jonico

2
M€

Carabinieri Puglia

Interventi per la rifunzionalizzazione ed il potenziamento dei
presidi di polizia in aree particolarmente interessate dal
fenomeno migratorio

4,3
M€

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Le parole del PON



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Le nuove azioni da intraprendere

4.2.2



Azioni di prevenzione e **contrasto** ai fenomeni di **racket** e dell'**usura**

4.2.1



Azioni di supporto alle **imprese sociali** che gestiscono **beni confiscati**

7.1.2



Interventi per il **contrasto** al fenomeno del **caporalato**

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

a) principali iniziative avviate, in corso e da avviare

Le nuove azioni da intraprendere

1.1.1.C



Soluzioni informative in materia di **cybersecurity** e sicurezza informatica

1.1.1.B



Digitalizzazione della procedura d'accesso al Fondo per le **vittime di racket e usura**

5.2.1



Interventi di **open government** per il riutilizzo di dati pubblici sui **beni confiscati**

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO


b) focus sull'utilizzo delle risorse aggiuntive per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti




Dotazione
244 mln di euro

Finanziati **28 interventi** in favore dell'inclusione e integrazione dei migranti per un valore di **74 mln di euro**.

Risorse FESR dedicate a **INFRASTRUTTURE** per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti regolari



Risorse FSE dedicate a **SERVIZI** di inclusione socio lavorativa dei migranti regolari



(*) Sono conteggiati gli interventi Asse 3 da spostare sul 7 (4 mln)

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

b) focus sull'utilizzo delle risorse aggiuntive per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti



43,7 M€

17 progetti finanziati sul FESR

23,0
M€

1 progetto per la **realizzazione di strutture sportive** in 50 Comuni delle RMS appartenenti alla rete SPRAR per agevolare il processo di integrazione dei migranti

4,6
M€

10 progetti per il **miglioramento delle strutture di accoglienza** da destinare all'inclusione e integrazione dei migranti nei Comuni delle Regioni in Transizione

5,4
M€

1 progetto della Regione Puglia per l'**insediamento di moduli abitativi e servizi** per l'ospitalità dei migranti vittime del fenomeno del caporalato

4,6
M€

4 progetti di **riqualificazione e adeguamento di beni confiscati** alla criminalità per la realizzazione di centri di accoglienza dei migranti

6,1
M€

1 progetto sperimentale per la creazione di un **sistema informativo** per la gestione dinamica dell'offerta di lavoro nell'area di Foggia caratterizzata dal caporalato (coltivazione pomodoro industriale)



94,3 M€

12 procedure in corso sul FESR

38,0
M€

Invito alle 14 Città metropolitane e avviso ai Comuni delle RMS per interventi di **miglioramento delle strutture di accoglienza** e la creazione di spazi *ad hoc* per l'inclusione e integrazione dei migranti

40,2
M€

Invito ai Comuni che hanno subito una forte pressione migratoria per il **recupero di beni pubblici** da destinare all'integrazione dei migranti

1,5
M€

Protocollo per l'**adeguamento e riqualificazione di 3 beni pubblici** da destinare all'accoglienza dei migranti nel Comune di Castel Volturno (CE)

6,4
M€

2 progetti della Regione Puglia per il **recupero di insediamenti rurali** pubblici da destinare all'integrazione dei migranti e per l'**insediamento di cliniche mobili** in zone popolate da braccianti agricoli

2,0
M€

1 progetto della Regione Basilicata per la **realizzazione di un centro di accoglienza** per lavoratori migranti stagionali

6,2
M€

5 progetti dell'Arma dei Carabinieri per **interventi di adeguamento** di presidi in aree interessate da una forte presenza migratoria e con problemi correlati (4 in Puglia e 1 in Basilicata)

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

b) focus sull'utilizzo delle risorse aggiuntive per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti



30,2 M€

11 progetti finanziati sul FSE

14,5
M€

1 progetto per il **supporto all'autoimprenditorialità** dei migranti regolari

9,6
M€

1 progetto per iniziative di presa in carico e inserimento in percorsi di **inclusione sociale di donne vittime di tratta**

2,7
M€

2 progetti per interventi volti a favorire la **tutela della salute dei migranti** nelle Regioni Calabria e Puglia

3,1
M€

5 progetti per percorsi di **inclusione a favore dei MSNA** (inserimento scolastico, educativo e sociale) nei Comuni di Scordia (CT), San Chirico Raparo (PZ), Taranto (TA), Oria (BR), San Cassiano (LE)

0,2
M€

1 progetto per percorsi di **formazione linguistica** per i migranti regolari nel Comune di Capo d'Orlando (ME)

0,1
M€

1 progetto per la creazione di una piattaforma e-learning per la **formazione delle forze di polizia** sui temi legati all'immigrazione



18,9 M€

3 procedure in corso sul FSE

2,0
M€

Protocollo di Intesa per il finanziamento di un progetto per la realizzazione di percorsi di **inclusione sociale** (orientamento al lavoro, laboratori didattici, ecc.) **dei migranti regolari (inclusi MSNA)** nel Comune di Castel Volturno (CE)

15,0
M€

Realizzazione di un intervento volto all'**integrazione socio-lavorativa dei MSNA in fase di transizione verso l'età adulta** da parte della DG Immigrazione del MLPS

1,9
M€

1 progetto per azioni di **presa in carico ed emancipazione socio-economica dei MSNA** presenti sul territorio del Comune di Salerno

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

b) focus sull'utilizzo delle risorse aggiuntive per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti


Risorse residue del Programma

Priorità definite dal Comitato di Pilotaggio

61 Meuro di risorse disponibili sul Programma

Tavolo sul caporalato del Ministero del Lavoro

Interventi infrastrutturali e tecnologici per il contrasto al fenomeno del **caporalato**



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

c) focus sull'avanzamento delle attività integrate tra PON "Legalità" e Programmi Operativi Regionali




355,3 mln di euro le risorse del PON Legalità destinate alle 5 Regioni meno sviluppate



4 gli Obiettivi Strategici (OS) per la realizzazione delle strategie di investimento nazionale e regionale


172,6 mln le risorse già spese per l'attuazione degli interventi a carattere regionale



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

c) focus sull'avanzamento delle attività integrate tra PON "Legalità" e Programmi Operativi Regionali

Stato di attuazione dei Protocolli




Obiettivo Strategico 1
Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico

Iniziative sistemiche a carattere strategico riconducibili ai Protocolli sottoscritti con le Regioni meno sviluppate.

Tutela delle aree produttive agricole - Il caso delle filiere agroalimentari


Elementi di risalto delle Regioni meno sviluppate



Le minacce delle "agromafie" ed "ecomafie"

Sale ad oltre 14 mld di euro/anno il "fatturato" dell'ecomafia (Legambiente - Rapporto 2018)

+9,4%



Incremento di reati nel settore agroalimentare (Ispettorato centrale repressione frodi - ICQRF - Controlli primi mesi 2018)

Salgono ad oltre 30 mila gli illeciti ambientali nel 2017

+18,6%

39 mila denunce per illeciti ambientali nel 2017

+36,0%


538 ordinanze di custodia cautelare emesse nel 2017 per illeciti ambientali (inquinamento ambientale, disastro e omessa bonifica, impedimento al controllo, ecc.)

+140%


La Campania è la regione con il maggior numero di illeciti ambientali (4.382, pari al 14,6% del totale nazionale), seguita dalla Sicilia (3.178), dalla Puglia (3.119) e dalla Calabria (2.809)

Flussi interregionali

Export manifatturiero interregionale



Import manifatturiero interregionale



La "forza connettiva" che si sviluppa attraverso le filiere genera forti dipendenze interregionali (nord-sud, sud-sud)

Il contributo di Agea

Le **dipendenze interregionali** rendono necessario estendere al di fuori delle Regioni meno sviluppate le azioni di contrasto, anche attraverso supporti di controllo a favore di destinatari ubicati al di fuori di tali regioni (amministrazioni locali e nazionali, strutture a finalità pubblica partecipate dai produttori, organi di Polizia e altri organi di controllo), partendo dal **flusso di dati rilevati sull'intero territorio nazionale**.




Valorizzazione delle **immagini aeree** dell'intero territorio nazionale per la registrazione e l'analisi delle **variazioni quali-quantitative degli elementi indicativi la presenza di attività criminose** che incidono sullo sviluppo economico-sociale (ad es. discariche abusive, scassi o cave riempite con sversamenti o altri inquinanti solidi, baraccopoli per l'alloggiamento di manodopera soggetta al caporalato) e l'identificazione di specifici **Criminal Focus Area** ad esse correlate.

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

c) focus sull'avanzamento delle attività integrate tra PON "Legalità" e Programmi Operativi Regionali

Stato di attuazione dei Protocolli




Obiettivo Strategico 2
Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

c) focus sull'avanzamento delle attività integrate tra PON "Legalità" e Programmi Operativi Regionali

Stato di attuazione dei Protocolli



Obiettivo Strategico 3
Favorire l'inclusione
sociale

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

c) focus sull'avanzamento delle attività integrate tra PON "Legalità" e Programmi Operativi Regionali

Stato di attuazione dei Protocolli



L'OS 4 è presente nei soli **Protocolli di Calabria e Sicilia** che destinano, rispettivamente, 4,6M€ e 22,9M€ alla **realizzazione di interventi di rafforzamento della PA.**

Ad oggi non sono stati finanziati interventi in attuazione dei Protocolli. Si procederà ad **un'accelerazione delle attività concertative già in corso con le Regioni** nel secondo semestre 2019.

Al di fuori dei Protocolli, il PON Legalità ha tuttavia finanziato **54 interventi (21,3M€) volti a rafforzare le competenze della PA** nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata attraverso azioni di supporto alle Prefetture delle Regioni meno sviluppate.

Oltre ai progetti a carattere territoriale, per tutti e 4 gli Obiettivi Strategici, sono stati finanziati **8 interventi a carattere di sistema (54,2M€) ricadenti su tutte le Regioni meno sviluppate**, attuati dalle Amministrazioni centrali (AGEA, Ente Nazionale per il Microcredito, Ministero della Giustizia, ecc.).

Obiettivo Strategico 4
Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

Il Programma Operativo Complementare (POC)

Le risorse del POC sono pari a 81M€

L'80% dell'overbooking del PON Legalità trasferibile sul POC

PON
legalità
2014.2020



Asse 1 - Rafforzare l'azione della P.A. nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

19,6
M€

10,3M€ per il potenziamento dei **sistemi informativi** per il rafforzamento della PA



Asse 2 - Rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico dei territori delle Regioni

26,0
M€

47,3M€ per l'installazione di **strumenti tecnologici** volti al rafforzamento del presidio di legalità



Asse 3 - Favorire l'inclusione sociale e migliorare le condizioni di legalità attraverso il recupero di immobili pubblici, anche con riferimento ai patrimoni confiscati

23,6
M€

15,0M€ per il **recupero di beni pubblici** anche confiscati alla criminalità organizzata



Asse 4 - Realizzare iniziative di inclusione sociale e lavorativa di soggetti "deboli"

5,0
M€

13,5M€ per **percorsi di integrazione socio-economica** rivolti a fasce marginalizzate della società e soggetti a rischio devianza



Asse 5 - Migliorare le competenze della P.A. nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata

5,0
M€



Asse 6 - Assistenza Tecnica

1,8
M€



Il POC ha già finanziato:

- **2 progetti sull'Asse 2 (0,9M€)** per interventi di videosorveglianza nei Comuni di San Severo (FG) e Catanzaro;
- **2 progetti sull'Asse 3 (2,5M€)** per la rifunzionalizzazione di immobili sede della Questura di Catanzaro e della Stazione Carabinieri di Scanzano Jonico (MT).


4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

f) previsioni di spesa al 31.12.2019

Le proiezioni in termini di avanzamento finanziario del programma consentirebbero il **raggiungimento della soglia N+3** al 31.12.2019.


Il target nazionale al 31 luglio 2018 è stato già conseguito.

€ 100.430.187



4. INFORMATIVA SULLO STATO D'AVANZAMENTO

f) previsioni di spesa al 31.12.2019



5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

AMBITO E OBIETTIVI

APPROCCIO GENERALE E ATTIVITÀ

AVANZAMENTO FINANZIARIO

AVANZAMENTO FISICO

PERFORMANCE FRAMEWORK

PRINCIPALI RAGIONI DEI RITARDI E DELLE CRITICITÀ

RACCOMANDAZIONI GENERALI

...E QUALCHE SPUNTO

5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Ambito e obiettivi

Ambito

Analisi dell'attuazione del PON ad uno stadio intermedio (dicembre 2018)

FSE e FESR

OT: 2,3, 9,11

Assi: 1-7

Obiettivi

- misurare i risultati dell'attuazione del PON Legalità a fine dicembre 2018
- verificare l'adeguatezza dell'impianto programmatico in relazione alle evoluzioni del contesto
- fornire elementi cognitivi, informativi e valutativi rispetto ai risultati conseguiti
- analizzare la performance del programma in termini di avanzamento procedurale, finanziario e fisico, individuando i punti di forza e gli elementi ostativi alla sua piena attuazione
- verificare l'adeguatezza e la funzionalità del sistema di governance

5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Approccio generale e attività



Tipo di valutazione: mista (valutazione di impatto *theory-based* e di processo)



Approccio metodologico

- **Analisi desk: analisi dei dati di monitoraggio e analisi documentale (PON, RAA, Si.Ge.Co, Pdl, normativa, documenti di progetto, dati statistici da fonti esterne)**
- **Analisi di campo attraverso interviste semi-strutturate (17 totali) dirette ai responsabili di asse e ai beneficiari di una selezione di progetti.**



Attività


- **Ricostruzione della logica di intervento e analisi della pertinenza**
- **Analisi del sistema di governance e l'efficienza degli strumenti e delle procedure adottate**
- **Analisi dell'attuazione, del PF e dell'efficacia (potenziale)**
- **Riflessioni valutative e suggerimenti per lo sviluppo di nuove progettualità**

5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Avanzamento finanziario

- Avanzamento più marcato per Assi 1,2,3
- Più frastagliato per Assi 4 e 7: le priorità 9ii (asse 4) e 9b (asse 7) mostrano un avanzamento relativo più marcato mentre è pressoché nullo per le priorità 9v (asse 4) e 2c (asse 7).


Avanzamento finanziario (per asse, Priorità d'Investimento e Categoria di Regione)




5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Avanzamento fisico

Distribuzione di indicatori di output per grado di raggiungimento del loro target 2023 (valori realizzati), per asse



Distribuzione di indicatori di output per grado di raggiungimento del loro target 2023 (valori programmati delle operazioni selezionate), per asse



Ritardi spiegabili da:

- attivazione tardiva di alcuni interventi
- tardiva valorizzazione degli indicatori (di risultato e di output)

tuttavia

Guardando alla somma dei target previsti a livello di ogni singola operazione il quadro si presenta più promettente (soprattutto per gli assi 3,4,1).

5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Efficacia (potenziale)



Aumento della disponibilità di dati sui beni confiscati (asse 1)


Aumento della percezione di sicurezza (asse 2)

Incremento dell'efficacia nella prevenzione e contrasto al caporalato (asse 7)



5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Performance Framework



5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Principali ragioni dei ritardi e delle criticità



Complessa architettura del Programma



Forte ambizione e grande portata di
innovatività



Necessità di sintonizzazione strategica
con l'intero sistema

5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Raccomandazioni generali



- Ridurre dotazione degli assi in difficoltà e cederle ai più performanti, da assi 7 e 5 (?) a assi 3 e 2



- Impostare nuove progettualità su azioni non attivate ma ancora pertinenti (in primis 4.2.1, 4.2.2, 5.2.1)



- Incorporare ambiti nuovi (tutela del *made in italy*, *baby-gang*, *social impact investing*, ecc.)



- Rafforzare il proprio ruolo di promotore di un nuovo modo di fare amministrazione (animazione e monitoraggio)

5. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

...e qualche spunto

Azione 2.1.1:

- monitoraggio delle falde acquifere
- sinergie con Asse 3 per adibirle a servizi per i lavoratori

Azione 3.1.1:

- case-rifugio per vittime di caporalato
- emergenza abitativa
- supporto all'immissione dei beni confiscati nel circuito culturale
- sperimentazione del social impact investing sui fondi agricoli

Azione 4.1.1 A:

- sperimentare nuovi moduli formativi su temi della legalità

Azione 5.1.1 B:

- promuovere la creazione di consulte antimafia

Azione 5.1.1 A:

- sensibilizzazione sul tema della contraffazione degli intermediari e degli intermediari online

Azione 7.1.2:

- portare a sistema esperienze di prevenzione e contrasto al caporalato («Presidio»)
- promuovere una forma contrattuale ad-hoc nell'ambito del progetto «Fi.Le. Filiera Legale»
- Mettere a punto e sperimentare indice di congruità


6. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

DOMANDE DI PAGAMENTO PRESENTATE DALLA AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

TOTALE CERTIFICATO PON LEGALITA' 2014 -2020
€ 75.776.422,64


FESR
63.692.193,75

FSE
12.084.228,89




6. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

DOMANDA DI PAGAMENTO INTERMEDIA FINALE DELL' ANNO CONTABILE 01/07/2017 - 30/06/2018



DOMANDE DI PAGAMENTO INTERMEDIE ANNO CONTABILE 01/07/2018 - 30/06/2019



6. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

DOMANDE DI PAGAMENTO INTERMEDIE ANNO CONTABILE 01/07/2018 - 30/06/2019

PN
legalità
2014.2020

TARGET
PERFORMANCE
FRAMEWORK

Domanda di pagamento
intermedia del 29/04/2019

Importo certificato
€ 10.423.447,86

FESR
€ 10.423.447,86

Asse 1 € 5.733.812,21
Asse 2 € 4.689.635,65

Domanda di pagamento
intermedia del 27/05/2019

Importo certificato
€ 4.129.011,59

FSE
€ 4.129.011,59

Asse 4 € € 4.129.011,59

6. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE


VERIFICHE SU BASE CAMPIONARIA DELLE DICHIARAZIONI DI SPESA

Importo totale certificato
€ 75.776.422,64

Importo campionato
€ 21.725.212,77

=

**Percentuale
spesa
campionata**
28,74%



6. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

CHIUSURA ANNUALE DEI CONTI - DATI FINANZIARI E PREVISIONI DI SPESA - RITIRI E RECUPERI

**Chiusura annuale dei
Conti al 15/02/2019
REG (UE) 1011/2014**

Trasmissione dei conti alla Commissione Europea tramite sistema SFC2014 il 13/02/2019

**Dati finanziari e
previsioni di spesa
Reg (UE) 1303/2013
art. 112**

Trasmissione dei dati finanziari accompagnati dalle previsioni di spesa il 31 luglio 2018 e il 31 gennaio 2019 e trasmissione dei soli dati finanziari il 31 ottobre 2018

**Gestione dei ritiri e dei
recuperi**

Aggiornamento del registro dei ritiri e dei recuperi e monitoraggio degli importi irregolari rispetto alle risultanze degli audit.

7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT



Le tipologie di audit dell'Autorità di Audit



Audit di sistema

ex art. 127 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013



Audit delle operazioni

ex art. 127 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e art. 27 del Reg. (UE) n. 480/2014




Audit dei conti

ex art. 137 del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 29 del Reg. (UE) n. 480/2014 e art. 7 e Allegato VII del Reg. (UE) n. 1011/2014

7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT



Audit di Sistema AdG 2018 (4° Periodo Contabile 01/07/2017 - 30/06/2018)




Valutazione sull'affidabilità del sistema: Categoria 2



7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT

Audit di Sistema AdC 2018 (4° Periodo Contabile 01/07/2017 - 30/06/2018)



Valutazione sull'affidabilità del sistema: Categoria 2



7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT



Audit delle operazioni 2018

(4° Periodo contabile 01/07/2017 – 30/06/2018)



UNIVERSO

(DP n. 1 del 31.07.2018)
Spesa certificata: € 3,187 Mln
Operazioni: n. 8
(7 FESR - 1 FSE)

CAMPIONE

Spesa campionata: € 2,583 Mln
Operazioni: n. 4
(3 FESR – 1 FSE)
(50% operazioni, 81% spesa certificata)

ESITO: spesa ritenuta non ammissibile per euro 26.774,22
Tasso di errore proiettato pari 1,19%






7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT



Audit dei conti 2018

(4° Periodo contabile 01/07/2018 – 30/06/2019)




7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT



Audit dei conti 2018

(4° Periodo contabile 01/07/2017 – 30/06/2018)



PARERE DI AUDIT

Accerta che i conti forniscono un quadro fedele, che le spese di cui si chiede il rimborso sono legali e che i sistemi di gestione e controllo funzionano correttamente, che la dichiarazione di affidabilità di gestione è veritiera





7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT

Audit di sistema 2019

5° Periodo Contabile (01/07/2018 - 30/06/2019)

AUDIT DI SISTEMA

ORGANISMO
SOTTOPOSTO A
VERIFICA



Autorità di
Gestione/Organismo
Intermedio

OGGETTO DI
INDAGINE

Funzionamento requisiti chiave (1-8)

- RC 1 - *Adeguate separazione delle funzioni*
- RC 2 - *Selezione appropriata delle operazioni*
- RC 3 - *Informazioni adeguate ai beneficiari*
- RC 4 - *Verifiche di gestione adeguate*
- RC 5 - *Adeguate pista di controllo*
- RC 6 - *Sistema informativo affidabile*
- RC 7 - *Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate*
- RC 8 - *Procedure stesura dichiarazione di gestione e resoconto annuale controlli*

Test di conformità



Avvio: 22 maggio 2019



Conclusione prevista: ottobre 2019



7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT

Audit di sistema 2019

5° Periodo Contabile (01/07/2018 - 30/06/2019)

AUDIT DI SISTEMA

ORGANISMO
SOTTOPOSTO A
VERIFICA



Autorità di Certificazione

OGGETTO DI
INDAGINE

Funzionamento requisiti chiave (9-13)

RC 9 - *Adeguate separazione delle funzioni*

RC 10 - *Procedure adeguate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento*

RC 11 - *Contabilità informatizzata spese dichiarate*

RC 12 - *Contabilità appropriata e completa degli importi recuperabili, recuperati e ritirati*

RC 13 - *Procedure appropriate per la compilazione e la certificazione della completezza, accuratezza e veridicità dei conti*

Test di conformità



Avvio: 22 maggio 2019




Conclusione prevista: ottobre 2019

7. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI AUDIT



Audit delle operazioni 2019 – 1° FASE

(5° Periodo contabile 01/07/2018 – 30/06/2019)



CAMPIONAMENTO MULTIPERODO

UNIVERSO 1° Fase
(DDP del 26/09/2018 e del 21/12/2018)
Spesa certificata: € 58Mln
Codici locali progetti: n. 93
(90 FESR – 3 FSE)


CAMPIONE

Spesa campionata: € 30 Mln
Operazioni: n. 7 (6 FESR e 1 FSE)
(75% operazioni, 52% spesa
certificata)




8. INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Maggio 2018-2019

Partecipazione a **manifestazioni fieristiche** 
(es. FORUM PA 2018 e 2019)
(Workshop sulle nuove tecnologie, video di story telling)



Incontri e seminari nelle
Regioni target del Programma

Nuovi applicativi e funzionalità
per la **comunicazione online** 
(User experience, Canale Youtube)



Partecipazione a **mostre video-
fotografiche e iniziative editoriali**
(Progetto Sassi di Legalità – MT, “Il mio Diario)

**Pianificazione attività
Giugno 2019-Maggio 2020**

Attività di **aggiornamento del sito web**

Progettazione di **materiali audiovisivi**

Eventi territoriali

Convegno annuale del PON Legalità

Nuovi **prodotti editoriali e promozionali**

Incontri di coordinamento e confronto con la
Rete nazionale dei comunicatori FSE e FESR

9. INFORMATIVA SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

Ambiti di intervento di rafforzamento amministrativo programmati

