



PON "Sicurezza e Legalità"

2021/2027

Comitato di Sorveglianza 12 novembre 2021

7. Informativa sullo stato di preparazione del PO 2021 – 2027



Contenuti



01 LELEZIONI APPRESE

02 PANORAMICA

03 OBIETTIVI

04 ASSE 1- Rafforzare l'azione della PA nel contrasto alla corruzione, alla criminalità e ai comportamenti illeciti

05 Asse 2 - Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico

06 DEMARCAZIONE E COMPLEMENTARITÀ CON PNRR

07 DEMARCAZIONE E COMPLEMENTARITÀ CON I POR

08 STATO DI AVANZAMENTO DELL'ITER DI PREPARAZIONE DEL PROGRAMMA

Le « Lezioni apprese »


Principale criticità del PON 14/20: ritardo attuativo SUL RITARDO HANNO INCISO:

I TEMPI DI CONCERTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PON
(2 anni a partire dalla data di approvazione del Programma per la
costruzione delle sinergie con le Regioni, propedeutiche
all'attivazione delle procedure di selezione delle operazioni a
carattere territoriale)



La concentrazione nella fase di definizione del Programma delle
intese/accordi con gli stakeholder, necessarie all'identificazione
delle operazioni

LO SCARSO PRESIDIO DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DA
PARTE DEI BENEFICIARI
(con impatto sui tempi di affidamento dei lavori/servizi, sulla
rendicontazione delle spese...)



La Selezione di Beneficiari in possesso di strutture dedicate
all'attuazione delle operazioni, con previsione di verifiche periodiche
sul mantenimento del requisito della capacità amministrativa

L'attivazione di strumenti di assistenza a favore dei Beneficiari fin
dall'avvio della Programmazione, con focus dedicati alle principali
carenze rilevate (giuridico, tecniche, etc.)

I TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIATE
(Tempo medio 1,5 anni)



La definizione di modelli di operazioni tipo, con strutture progettuali
predefinite e, ove possibile, costi standard.

I DIFETTI DI PROGETTAZIONE
(presupposto di varianti, rimodulazioni,.....)



I TEMPI DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI
(Tempo medio 2 anni)



Una maggiore concertazione con Consip per l'adeguato
dimensionamento degli Accordi/Convenzioni quadro utili a
supportare la realizzazione delle operazioni previste

Panoramica

sviluppo economico
e sociale
legale e sicuro
connettività
digitalizzazione

Valore Complessivo



580 milioni di euro

Territori di riferimento



Molise, Sardegna, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia

Raccomandazione
UE 2019



Migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione,
accelerando la digitalizzazione

Obiettivo di Policy 1



Europa più competitiva e intelligente attraverso la
promozione di una trasformazione economica
innovativa e intelligente e della connettività regionale
alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Obiettivo Specifico 2




Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di
ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi
della digitalizzazione

Obiettivi

Sicurezza & Legalità

Fattori chiave per lo sviluppo e le condizioni sociali e di contesto che caratterizzano molti territori del Mezzogiorno



Rafforzare l'**azione di contrasto alla corruzione**
e alla **criminalità organizzata**



Rafforzare le condizioni di **legalità delle aree strategiche**
per lo **sviluppo economico**



Rafforzare l'azione di **sicurezza**
in favore dei cittadini e le imprese e di
contrasto ai fenomeni di criminalità nel Sud

Rafforzare l'azione della PA nel contrasto alla corruzione, alla criminalità e ai comportamenti illeciti

ASSE 1



Stima dotazione


1 80 milioni di euro



Digitalizzazione
dell'apparato pubblico

con interventi a titolarità delle
Amministrazioni centrali finalizzati al
contrasto alla corruzione, alle frodi, alle
infiltrazioni criminali e ai fenomeni distorsivi a
rilevante ricaduta sui territori delle regioni
meno sviluppate

2 Linee di azione






Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni della PA

Potenziamento/miglioramento dei sistemi informativi a supporto dell'azione di contrasto alle illegalità



Interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche



Realizzazione di sistemi informativi

utili alla valorizzazione e condivisione delle informazioni provenienti da diverse fonti



Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico

ASSE 2



Stima dotazione

400 milioni di euro



Aumentare e rafforzare la crescita e la competitività dei territori sostenendo il tessuto imprenditoriale in quanto generatore di sviluppo territoriale e comunitario.



3 Linee
di azione



migliorare le condizioni di sicurezza nelle aree urbane, periurbane e rurali, compresi Parchi e Riserve Naturali, e nei grandi attrattori culturali, nonché per contrastare la diffusione dei fenomeni di racket e usura



1

Tutela delle Zone Economiche Speciali (ZES) e delle aree di sviluppo industriale e commerciale



Rafforzare la sicurezza degli
insediamenti industriali e commerciali
aumentandone l'attrattività per gli
operatori economici




Migliorare ed innovare i sistemi di security
delle aree industriali e di quelle logistiche poste nelle ZES



Migliorare la sicurezza
della mobilità delle merci,
e delle vie di accesso alle aree
industriali

2 Tutela delle aree ad alta attrattività turistica, paesaggistica, artistica e archeologica

Safety and Security nei luoghi della cultura



Valorizzare siti turistici e culturali
(inclusi parchi naturali e riserve)
e aumentarne la fruibilità

- Potenziamento di sistemi integrati di monitoraggio, controllo e supporto decisionale
- Sistemi di telecomunicazione per il controllo delle aree ad alta vocazione turistica
- Ecosistemi digitali in grado di unire le aree ad alta vocazione turistica con le relative buffer zone

Salvaguardia dei siti ambientali

“Prevenzione dei reati”
attraverso l’adozione di

strumenti di sorveglianza
altamente tecnologici



- Droni, sistemi informativi georeferenziati associati a dispositivi specifici di presidio tecnologico, sistemi software evoluti anche per la creazione di control room regionali / nazionali e reti di comunicazione mobile e sensoristica per la vigilanza termica.



3

Tutela integrata delle Aree urbane

Sicurezza e Smart cities



Realizzazione e gestione di impianti di sensoristica, lettura targhe e videosorveglianza anche al fine di creare una rete interconnessa con i sistemi TVCC installati da commercianti e imprese e con le altre telecamere presenti nelle stazioni e sui mezzi pubblici,

con l'obiettivo di costituire un'unica rete controllata e accessibile direttamente dalle Forze dell'Ordine.

Demarcazione e complementarità con PNRR

PON - Asse 1

“Rafforzamento e interoperabilità dei sistemi informativi di indagine, prevenzione e contrasto alla criminalità”

PNRR - Missione 1 - Componente 1

Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA



Investimento 1.6.1
Digitalizzazione del
Ministero dell'Interno

“Digitalizzazione della PA per il miglioramento dei servizi al cittadino”

PON - Asse 2

“Presidio tecnologico del territorio (aree industriali e commerciali - siti turistici, ambientali e culturali - aree urbane)”



PNRR - Missione 5
Componente 3
Interventi speciali di
coesione territoriale

Investimento 4

Interventi per le
Zone Economiche Speciali

“Interventi sulla logistica e sulle infrastrutture di trasporto delle aree ZES”



Demarcazione
COMPLEMENTARIETÀ


Il PNRR non finanzia sistemi di contrasto al crimine ma la digitalizzazione dei servizi al cittadino e delle procedure amministrative

Il PNRR prevede altri interventi di riqualificazione e rivitalizzazione di aree strategiche o di territori marginalizzati complementari agli investimenti del PON


Demarcazione e complementarità con il PN ISF

PON Sicurezza e Legalità - Asse 1

“Rafforzamento e interoperabilità dei sistemi informativi di indagine, prevenzione e contrasto alla criminalità”



PN -Fondo Sicurezza Interna (ISF) – OS 1



“Aumento scambio di informazioni - interoperabilità banche dati in uso alle FFPP”



Demarcazione COMPLEMENTARI ETÀ

Il PN ISF finanzia sistemi di indagine delle sole Forze di Polizia (FFPP) e con valenza più internazionale (europea) rispetto all'azione del PON Sicurezza e Legalità

Demarcazione e complementarità con i PON




PON Sicurezza e Legalità - Asse 2

“ Presidio tecnologico del territorio (aree industriali e commerciali - siti turistici, ambientali e culturali - aree urbane)”

PON –Metro – OP 1

«Smart city» per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani

“ Cultura, turismo e sicurezza urbana e Agenda digitale Metropolitana”



Demarcazione COMPLEMENTARI ETÀ

Il PON Sicurezza e Legalità finanzia la messa in opera dei presidi tecnologici del territorio urbano gestiti dalle Forze di Polizia nazionali, finalizzati al contrasto dei reati nelle aree maggiormente colpite dalla criminalità

Demarcazione e complementarità con i POR

PON - Asse 2

“ Presidio tecnologico del territorio (aree industriali e commerciali - siti turistici, ambientali e culturali - aree urbane)”



POR - OP5

Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali




“ Strategie di sviluppo urbano e strategie regionali aree interne”

 Demarcazione
COMPLEMENTARI ETÀ

Il PON Sicurezza e Legalità
finanzierà la messa in opera dei
presidi tecnologici del territorio
urbano e non urbano nell'ambito
delle strategie territoriali
finanziate dai POR

Stato di avanzamento dell'iter di preparazione del Programma




Consultazione con gli stakeholder nazionali e regionali con collazione dei fabbisogni da soddisfare in tema di sicurezza e legalità

GEN-SETT 2021



Rilevazione dei fabbisogni e acquisizione di un primo elenco di progettualità (in particolare, per Asse 1)

GEN-SETT 2021



Definizione delle scelte strategiche e individuazione degli obiettivi del Programma

LUG-AGO 2021



Trasmissione alla CE di una prima bozza della sezione «scelte strategiche» e della «descrizione degli Assi» e avvio del confronto informale

SETT 2021 - IN CORSO

PON "Sicurezza e Legalità"

2021/2027

Comitato di Sorveglianza 12 novembre 2021

7. Informativa sullo stato di preparazione del PO 2021 – 2027

