



PON Legalità FESR FSE 2014 - 2020

Comitato di Sorveglianza

Relazione di attuazione annuale (RAA) – 2017

Informativa sullo stato di avanzamento del PON

(Punti 3 e 4 OdG)

Roma, 31 maggio 2018



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

Indice

1. Approvazione Ordine del Giorno del Comitato di Sorveglianza
2. Interventi introduttivi dell'Autorità di Gestione e dei rappresentanti della Commissione europea
3. Relazione di attuazione annuale (RAA) – Annualità 2017
4. Informativa sullo stato di avanzamento del PON «Legalità» 2014-2020
5. Informativa sulle iniziative riguardanti l'accoglienza e l'integrazione dei migranti
6. Informativa sulle attività di coordinamento tra PON «Legalità» e Programmi Operativi Regionali
7. Informativa sulle attività di certificazione
8. Informativa sulle attività di Audit
9. Informativa sulle attività di comunicazione (Reg.(UE) n. 1303/2013 - art. 116.3)
10. Informativa sulle attività di valutazione (Reg.(UE) n. 1303/2013 - art. 110.1 (b))
11. Informativa sullo stato di avanzamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)
12. Varie ed eventuali



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

1. Approvazione Ordine del Giorno del Comitato di Sorveglianza



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

2. Interventi introduttivi dell'Autorità di Gestione e dei rappresentanti della Commissione europea



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

3. Relazione di attuazione annuale (RAA) – Annualità 2017

Redazione della RAA 2017 ai sensi del Reg.(UE) n.207/2015 - Allegato V

Approvazione della RAA 2017 da parte del Comitato di Sorveglianza mediante Consultazione per iscritto (art. 7 del Reg. interno del CdS)



Principali scadenze

14 maggio 2018

Trasmissione del documento ai componenti del CdS

28 maggio 2018

Conclusione della procedura scritta

30 maggio 2018

Trasmissione alla Commissione Europea (SFC)



La Commissione avrà a disposizione 2 mesi dalla data di ricezione per:

- ▶ esaminare i documenti inoltrati
- ▶ informare l'AdG in merito ad eventuali osservazioni



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *la riprogrammazione*



Settembre 2016



Comunicazione della Commissione Europea circa il riesame/revisione intermedia del QFP 2014-2020

2017



Gestione delle interlocuzioni con la Commissione Europea

Gennaio 2018



Decisione della Commissione di approvazione della riprogrammazione del PON [C(2018) 20 del 9 gennaio 2018]

Ottobre 2015

Decisione della Commissione di approvazione della versione originaria del PON [C(2015)7344 del 20 ottobre 2015]

8 Dicembre 2017



Trasmissione alla Commissione Europea della versione definitiva del nuovo PON

Integrazione dell'esistente Asse 4 «Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità» con risorse aggiuntive FSE

+ € 25.333.333



Introduzione del nuovo Asse 7 «Accoglienza e integrazione di migranti» con risorse FESR

+ € 199.040.000



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

PON
Legalità
2014.2020




MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *overview governance*

Tra il 2017 e i primi mesi del 2018, sono stati stipulati i Protocolli d'Intesa con le Regioni meno sviluppate, atti strategici per l'individuazione delle priorità d'intervento. Sono in corso di definizione gli addendum per Calabria, Campania e Puglia che tengono conto delle risorse aggiuntive connesse alla riprogrammazione.



Risorse Addendum




UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *overview governance*

Nel medesimo periodo, l'approccio concertativo, sperimentato attivamente nella fase di riprogrammazione, è divenuto una prassi consolidata che ha coinvolto una molteplicità di interlocutori istituzionali.



4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *overview attuazione*



Significativo avanzamento nell'ammissione degli interventi


L'importo degli interventi ammessi a Maggio 2018 è pari al 25% della dotazione finanziaria del Programma a fronte dell'1% registrato lo scorso Giugno 2017



Interventi ammessi, dotazione procedure avviate e dotazione procedure da avviare



Ripartizione importi interventi ammessi per Asse



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale




MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *overview attuazione*



Il raffronto attuativo tra Giugno 2017 e Maggio 2018 evidenzia un notevole avanzamento. L'importo dei **progetti ammessi** è superiore complessivamente di c.a 152 milioni di euro mentre la **capacità attuativa** ha superato i 400 milioni di euro.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *overview attuazione*



Stato di avanzamento (dati aggiornati al 31 maggio 2018)

	Dotazione finanziaria (a)	Importi interventi ammessi (b)	Dotazione procedure (c)	Totale attuazione $d=(b+c)$	Capacità attuativa $e=(d/a)$	IGV (f)	Pagamenti effettuati (g)
Asse 1	90.769.334	35.179.057	28.000.000	63.179.057	70%	13.740.081	4.310.577
Asse 2	98.844.000	9.989.000	89.367.230	99.356.230	101%	140.000	-
Asse 3	55.720.000	33.325.149	38.874.629	72.199.778	130%	15.839.778	10.871.930
Asse 4	72.253.333	18.951.040	49.096.360	68.047.400	94%	18.465.000	426.300,69
Asse 5	70.306.667	22.338.594	4.000.000	26.338.594	37%	-	-
Asse 6	23.400.000	12.290.837	1.000.000	13.290.837	57%	12.290.837	58.661,26
Asse 7	199.040.000	23.063.942	51.600.000	74.663.942	38%	18.346.067	14.481.300
TOTALE	610.333.334	155.137.619	261.938.219	417.075.838	68%	78.821.763	30.148.770



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO


4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: Asse 1



Asse 1

90,7
mln €

Rafforzare l'azione della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata




UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: Asse 2



Asse 2 *Rafforzare le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico*



4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: Asse 3

Asse 3 *Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati e di altri beni pubblici*

55,7
mln €



4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: Asse 4




Asse 4

72,2
mln €



Favorire l'inclusione sociale e la diffusione della legalità



5
interventi
ammessi

18,9 mln €

Costo
ammesso

26%

49,1 mln €

Procedure in corso
o in avvio

68%

94%

6%

100%

4,2 mln €

Risorse
disponibili

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: Asse 5

Asse 5  **70,3 mln €**

Migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata



5.1.1.B Prefetture RMS
16 progetti di supporto agli EE.LL. nella predisposizione dei Piani anticorruzione (11,1 mln €)

5.1.1.B Prefetture RMS
25 progetti di supporto agli EE.LL. nello scouting di fondi europei (7,1 mln €)

5.2.2 Prefetture RMS
15 progetti per il rafforzamento dei nuclei di supporto all'ANBSC (4,1 mln €)

5.1.1.A Ministero dell'Interno
Interventi formativi per l'accrescimento delle competenze degli operatori delle Forze di Pubblica Sicurezza per la prevenzione e il contrasto della corruzione, dei reati emergenti e di rilievo internazionale (4 mln €)



4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: Asse 7

Asse 7

**199,0
mln €**

Accoglienza e integrazione migranti

7.1.1 Comuni RMS (rete SPRAR)
Interventi per il rafforzamento dell'accoglienza e dell'integrazione migranti (10 mln €)

7.1.1 Comuni RIT (rete SPRAR)
Interventi per il rafforzamento dell'accoglienza e dell'integrazione migranti (5 mln €)

7.1.1 Castel Volturno
Interventi per l'accoglienza e l'integrazione migranti (1,5 mln €)

7.1.2 Regione Basilicata
Interventi di contrasto al caporalato e gestione dell'emergenza sanitaria (8,8 mln €)

7.1.1 Comuni RMS sede di HOTSPOT/CAS/SPRAR
50 strutture di integrazione e inclusione migranti (23 mln €)

7.1.1 Città metropolitane RMS/RIT/RPS
Adeguamento dei centri di accoglienza e strutture per l'erogazione di servizi (14 mln €)

7.1.2 Regione Puglia
Interventi di contrasto al caporalato e gestione dell'emergenza sanitaria (12,3 mln €)



4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *misure di accelerazione*



Misure di supporto e tutoraggio destinate ai Beneficiari dei progetti ammessi a finanziamento sugli Assi 1 e 2



Attivazione del servizio di Assistenza tecnica territoriale presso le c.d. "Prefetture coordinatrici" di Napoli, Potenza, Bari, Catanzaro, Catania e Palermo



Valorizzazione di progettualità coerenti



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale




MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *target performance framework*

Indicatori finanziari

Le iniziative messe in campo consentono il raggiungimento dei target finanziari del PF al 31.12.2018.



Spesa certificata
Asse I

Spesa certificata
Asse II

Spesa certificata
Asse III

Spesa certificata
Asse IV

Spesa certificata
Asse V

Spesa certificata
Asse VII

Target Intermedio 2018

Previsioni di spesa



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *target performance framework*


Indicatori output 1/2

Le iniziative messe finora in campo prevedono il raggiungimento dei target per gli Assi 1, 2, 3 e 7. Per gli Assi 4 e 5, che presentano obiettivi più sfidanti, si prevede di avviare entro breve ulteriori iniziative finalizzate a garantire il conseguimento dei target.



4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *target performance framework*

Indicatori output 2/2




UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *previsioni di spesa*



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO

4. Informativa sullo stato d'avanzamento del PON Legalità: *previsioni di spesa*

Le proiezioni in termini di avanzamento finanziario del programma consentono il **raggiungimento della soglia N+3** al 31.12.2018 certificando complessivamente oltre **63 milioni di euro** (quota UE).

L'importo della spesa effettuata pari a oltre **21 milioni di euro** (quota UE) sarà certificato entro il 31 luglio 2018 e garantirà il conseguimento del target nazionale di luglio.

